



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

21 февраля 2025г.

пгт Старобешево

№ 208-п/25

**Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на период проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики в 2025 году**

В целях своевременного и качественного проведения капитального ремонта в зданиях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НОВОКАТЕРИНОВСКАЯ ШКОЛА» СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМСОМОЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СТАРОБЕШЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ в рамках проекта по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, руководствуясь Федеральным конституционным законом Российской Федерации от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики»,

Уставом муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, принятым решением Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 25.10.2023 № 21 (с изменениями, внесенными решением Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 04.12.2024 № 1/44-211), Положением об Администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 08.08.2024 № 1/34-152, Положением об Управлении образования Администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 06.01.2024 №51, письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.03.2022 №03-296 «О методических рекомендациях», Администрация Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на период проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики в 2025 году (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Старобешевского муниципального округа Немилостивую В.М.
3. Координацию работы по выполнению настоящего постановления возложить на Управление образования Администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики (Стифеева А.А.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования  
Старобешевский муниципальный округ  
Донецкой Народной Республики



Н.П. Михайлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  
Старобешевского муниципального округа  
Донецкой Народной Республики

от 21 февраля 2025 № 208-н/25

Комплекс мер («дорожная карта»)  
по реализации программы «Модернизация школьных систем образования»  
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие  
образования» на период проведения капитального ремонта зданий  
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального  
образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной  
Республики в 2025 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат мероприятия	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	Создание муниципальной рабочей группы и на период проведения капитального ремонта	Администрация Старобешевского муниципального округа	Утверждение планов деятельности на период проведения ремонтных работ	До 25.02.2025
2	Разработка и утверждение плана проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Администрация Старобешевского муниципального округа, образовательные учреждения	План-график проведения ремонтных работ	До 25.02.2025
3	Организация на муниципальном уровне «горячей линии» для информирования родителей / законных представителей о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий общеобразовательных организаций	Управление образования образовательные учреждения	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	До 01.03.2025
4	Организация информационной поддержки мероприятий по подготовке и проведению работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	Образовательные учреждения	Утверждение и выполнение медиа плана	В течение проведения ремонтных работ
5	Определение подрядчика, заключение договоров на проведение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций	Администрация Старобешевского муниципального округа	Рассмотрение заявок участников процедуры закупки	До 01.03.2025

1	2	3	4	5
6	Начало капитального ремонта зданий образовательных организаций	Подрядчик	Согласно заключенным договорам	Согласно заключенным договорам
7	Определение принимающих организаций и порядка организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта зданий ГБОУ «НОВОКАТЕРИНОВСКАЯ ШКОЛА» СТАРОБЕШЕВСКОГО М.О.», ГКДОУ «КОМСОМОЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» СТАРОБЕШЕВСКОГО М.О.» ДНР, ГКДОУ «СТАРОБЕШЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СТАРОБЕШЕВСКОГО М.О.» ДНР	Администрация Старобешевского муниципального округа	Подготовка соответствующего постановления администрации	До начала ремонтных работ
8	Подготовка и подписание Актов передачи объектов социальной сферы к производству работ по капитальному ремонту	Администрация Старобешевского муниципального округа Руководители ГБОУ	Подписание соответствующих актов	До начала ремонтных работ
9	Организация контроля за ходом проведения работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных учреждений	Администрация Старобешевского муниципального округа, Администрации учреждений образования	Осуществление мониторинга хода проведения работ	В течение проведения ремонтных работ